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Nº ACTIVIDADE RESPONSÁVEL EXECUTANTE PARTICIPANTES PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

1. Aprovação do Projecto de 
Resolução Sobre a 
Realização do VI Congresso 
Ordinário, Regulamento 
sobre a avaliação dos 
Membros dos Órgãos  
representativos do Partido e 
Regulamento de selecção 
de candidatos 

Comité Central Bureau Político Membros do Comité 
Central 

Março 

2. Elaboração, reprodução e 
distribuição dos instrumentos 
de avaliação e processo 
orgânico. 

SBP SGCC Estruturas, 
Auxiliares do 
CC(DAF/CC 
DOM/CC 
DIP/CC 
DPQ/PQ) 

G.A 
Estruturas intermedias 

Março 

3. Criação das Comissões de 
Avaliação aos vários níveis 

SBP G. 
Acompanhamento 

Membros dos 
Secretariados 
Municipais Direcções 
JMPLA/OMA 

1ª Quinzena de 
Abril 

4. Realização de Seminário de 
Capacitação dos Grupos de 
Acompanhamento do SBP 
em matéria de Processo 
Orgânico do VI Congresso 

Bureau Político Secretariado do 
Bureau Político 

Membros dos GA do 
SBP, Direcções JMPLA e 
OMA 

2ª quinzena de 
Março 

5. Seminários de capacitação 
dos Dirigentes Provinciais  
em matéria de avaliação, 

Comissões 
Executivas 
Provinciais 

Grupos de 
Acompanhamento 
dos Secretariados 

Membros dos GA C. 
Executivos Direcções 
OMA, JMPLA 

1ª  quinzena de 
Abril 
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selecção de candidatos e 
processo orgânico do 
VIºCongresso 

C. Executivas, 
Comissões  
Provinciais de 
Avaliação  

6. Seminários de capacitação 
dos Dirigentes  Municipais e 
Comunais em matéria de 
avaliação, selecção de 
candidatos e processo 
orgânico do VI ºCongresso 

Secretariados 
das Comissões 
Executivas 
Provinciais 

Secretariados 
Municipais 

Membros dos Grupos 
de Acompanhamento, 
Secretariados 
Municiapais, Direcções 
da JMPLA, OMA 

1º Quinzena de 
Abril 

7. Seminário de capacitação 
dos Dirigentes dos Comités 
de Acção sobre o processo  
de Avaliação e Orgânico do 
Congresso  

Secretariados 
Municipais 

G. A. Organização de Base 
do Partido 

2ª quinzena de 
Abril 

8. Pré-Avaliação dos Membros 
dos órgãos Colegiais 
representativos  do Partido 

C. Avaliação 
Nacional, 
Provincial e 
Municipal 

Membros dos C.C., 
CPP e CMP, 
Organizações de 
Base, Superiores 
Hierárquicos 

 Militantes do Partido 
convidados 

Maio 

9. Avaliação dos Membros dos 
Órgãos representativos do 
Partido  e exercício do 
direito de informação sobre  
os resultados por parte do 
avaliado 

C. de Avaliação 
Nacional, 
Provincial e 
Municipal 

C. de Avaliação, 
Nacional, 
Provincial e 
Municipal 

Militantes do Partido Junho 

10. Recursos e atendimentos de 
eventuais reclamações 

BP /SBP 
C. Executivo/CPP 
C. Executivo/CPP 

Avaliados Militantes do Partido Junho/Julho 

11. Elaboração do Relatório 
final sobre o Processo de 

SBP Comissão de 
Avaliação 

Candidatos do Partido Até finais de 
Agosto 
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Avaliação 
12. Realização das Assembleias  

de Balanço e Renovação 
de Mandatos dos Comités 
de Acção 

Comités 
Comunais e 
Municipais 

Direcções dos 
Comités de Acção 

Todos os Militantes Abril/Maio 

13. Realização das 
Conferências Comunais de 
Balanço e Renovação de 
Mandatos 

Comités 
Provinciais 

Comité Comunais Delegados eleitos e 
por direito 

Julho/2009 

14. Realização das 
Conferências Municipais de 
Balanço e Renovação de 
Mandatos. 

Comités 
Provinciais 

Comités Municipais Delegado eleitos e por 
direito 

Agosto 
Setembro 

15. Realização das 
Conferências dos Comités 
do Partido no exterior do 
País. 

Secretariado do 
Bureau Político 

DOM/CC Quadros do Aparelho 
Central 

Outubro 

16. Realização das 
Conferências Provinciais de 
Balanço e Renovação de 
Mandatos. 

Bureau Político Comissões 
Executivas dos 
Comités Provinciais 

Delegados eleitos e 
por direito 

Outubro 

17. Realização do VI Congresso. Comité Central Comissão Nacional 
Preparatória 

Delegados eleitos e 
por direito 

7-10 de 
Dezembro/2009 
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